



Приложение к приказу № 191/1

### План мероприятий МБОУ «Богинская СОШ» по введению обновленных ФГОС НОО и ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО</b>				
Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022	Директор школы	Распределение функций	Приказ о создании группы
Участие в заседаниях МС и ШМО	Весь период	Зам. директора по УВР, ВР	Организация работы по разработке ООП	Протоколы заседаний
Участие в республиканских, муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО	В течение учебного года	Зам. директора по УВР, ВР, Руководители ШМО	Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО	
Разработка и утверждение плана введения обновленных ФГОС в ОО	Апрель 2022	Зам. директора по УВР, ВР, Руководители ШМО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС	Наличие утвержденного плана, приказ по школе
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	апрель– май 2022  Август 2022	Зам. директора по УВР Учителя-предметники Руководители ШМО	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Весь период	Директор школы, зам. директора по УВР, ВР	Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС

Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Весь период	Директор школы, Зам. директора по УВР, ВР	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС	В течение учебного года  Февраль – апрель 2022	Зам. директора по УВР	Наличие в ОО учебно – методического сопровождения введения ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2022	Библиотекарь, Зам. директора по УВР	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель-май 2022	Директор школы, зам. директора по УВР, ВР	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
<b>2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР, ВР,	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение новых ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР, ВР, Руководители ШМО	Разработка ООП НОО и ООП ООО.	Протоколы МС и ШМО
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Сентябрь – август 2022	Зам. директора по УВР, ВР	Приказы	Приказы
Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Зам. директора по УВР	Приказы	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 15.09.2022 г	Зам. директора по УВР Руководители ШМО учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы

Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 15.09.2022 г	Зам. директора по ВР Руководители ШМО учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель – май 2022	Зам. директора по УВР	Учебный план	Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023 учебный год
<b>3. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО</b>				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	Апрель 2022 – август 2022	Зам. директора по УВР	План курсовой подготовки	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения.	В течение года	Директор школы	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	
Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.	В течение года	Руководители ШМО учителя - предметники	Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС	Весь период	Руководители ШМО учителя - предметники	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
<b>4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.</b>				
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, практические семинары и т.д.	В течение всего периода	Зам. директора по УВР, ВР, Руководители ШМО	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.	Протоколы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Зам. директора по УВР, ВР, Руководители ШМО	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Протоколы родительских собраний  Информация на сайте ОУ
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС</b>				

Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС	Май - сентябрь 2022	Директор школы	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС	Проект сметы на учебный год
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС</b>				
Определение дефицита и приобретение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Директор школы	Материально – техническое обеспечение	Оформленная заявка План необходимых закупок
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	Директор школы	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Директор школы, зам. директора по УВР	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Зам. директора по УВР	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС